Energiespar-Contracting: Antragstellung in der BEG

Bundesférderung fur effiziente Gebaude — EinzelmafRnahmen (BEG EM)
Bundesfoérderung fir effiziente Gebaude — Nichtwohngebaude (BEG NWG)

Relevant fiir BEG NWG: Empfehlung:

keine auflésende /aufschiebende Kommune Energiespar-contractor Energiespar-Contractor
Bedingung notwendig stellt Férdermittelantrag

Grobe Kalkulation méglicher Fordermittel

Vergabeverfahren Funktionales Vergabeverfahren unter Annahme der Fordermittel Vergabeverfahren

Grobanalysen & erste Angebote der Bieter unter Beriicksichtigung berechneter Férdermittel

Angebotsauswertungen & Auswahl Bestbieter

Zuschlag an Bestbieter/ Abschluss Einspargarantievertrag
(ohne aufschiebende oder auflésende Bedingung)
(BEG EM, BEG NWG)

BEG EM: Liefer- und Férdermittelantrag durch Kommune auf Basis Grobanalyse (Bestbieter), Fordermittelantrag durch Contractor BEG EM: Contractor gibt Erklarung Feinanalyse

Leistungsvertrag mit ggfs. gesondert weitere Planungen fiir Ausschreibung Uber Einspargarantie-Vertrag ab ca. 6 Monate
aufschiebender Bedingung +

nicht notwendig N
BEG NWG: Férderantrag vor Abschluss BEG NWG: Férderantrag vor Abschluss BEG EM: Contractor schlie3t E
BEG EM: Kommune weist auf eines der Ausfiihrung zuzurechnenden eines der Ausfiilhrung zuzurechnenden mit Gewerken Liefer- und
Vergabeverfahren hin Lieferungs- oder Leistungsvertrags Lieferungs- oder Leistungsvertrags Leistungsvertrage mit
notwendig notwendig aufschiebender Bedingung

Zuschlag an Bestbieter / Abschluss Einspargarantievertrag
(ohne aufschiebende oder auflésende Bedingung)
(BEG EM, BEG NWG)

Frist flir Zuschlagserteilung aber verzégert

Bescheid iiber Fordermittel

Bescheid iiber Férdermittel
escheld tber Fordermitte (Teil-)Ablehnung der Férdermittel

Femanalyse (Teil-)Ablehnung der Fordermittel
= Verfehlung der Grobanalyse

ca. 6 Monate = Verfehlung der Grobanalyse

Bewilligung der Fordermittel
= Bestatigung Grobanalyse
= Fortsetzung des
Einspargarantie-Vertrags

= Kiindigung Einspargarantievertrag
durch beide Parteien moglich

Bewilligung der Férdermittel
= Bestatigung Grobanalyse
= Fortsetzung des
Einspargarantie-Vertrags

= Kuindigung Einspargarantievertrag
durch beide Parteien moglich

Abschluss der Feinanalyse

Abschluss der Feinanalyse
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Umsetzung der MaBnahmen

Hauptleistungs-/Garantiephase Q
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Quelle: dena-Leitfaden ,Energiespar-Contracting (ESC) — EffizienzmaRnahmen mit Einspargarantie erfolgreich umsetzen® (Kapitel 4) Grafik: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)



Energiespar-Contracting: Antragstellung

Kommunalrichtlinie ist nicht
beihilfefrei (de minimis) und somit

in der Kommunalrichtlinie Unatrakil ir Energiospar

Contractoren.

Gesamtes Vorhaben darf erst nach
Bewilligung beginnen.

Vergabeverfahren darf erst nach

Ene rg ies pa r-Contractor Erhalt des Zuwendungsbescheids

starten.

Grobe Kalkulation méglicher Fordermittel

Antragstellung auf Grundlage eigener Vergabeverfahren der Kommune mit Grobanalyse
Berechnungen / Konzepte (PflichtmaBnahmen) unter Annahme der berechneten Férdermittel

(Teil-)Ablehnung @
elieeite] Eesciieidioberordenmitic] Grobanalysen & erste Angebote der Bieter unter

Berlicksichtigung berechneter Férdermittel
Entscheidung tber Fortsetzung Bewilligung der Fordermittel basierend auf
des Vergabeverfahrens ohne Konzepten der Kommune
Berticksichtigung von (nur PflichtmaBnahmen, kein Wettbewerb im ESC)
Fordermitteln

Angebotsauswertungen & Auswahl Bestbieter

Vergabeverfahren mit Grobanalyse unter Berlicksichtigung Zuschlag an Bestbieter/Abschluss ESGV.
bewilligter Férdermittel (nur PflichtmaRnahmen) (ohne aufschiebende oder auflésende Bedingung)

Grobanalysen & erste Angebote der Bieter

unter Beriicksichtigung bewilligter Férdermittel Contractor stellt Fordermittelantrag auf eigenes Risiko
Angebotsauswertung & Auswahl Bestbieter AN +
Vorlage des . -
% RS + Erklarung der Beteiligten

Zuschlag an Bestbieter/ Abschluss ESGV
(ohne aufschiebende oder auflésende Bedingung)

Bescheid liber Fordermittel Bewilligung der Férdermittel

Abschluss der Feinanalyse = Bestatigung Grobanalyse

(Teil-)Ablehnung der Férdermittel = Fortsetzung des Einspargarantie-Vertrags
Umsetzung der MaRnahmen = Verfehlung der Grobanalyse
= Kiindigung ESGV durch beide Parteien méglich Abschluss der Feinanalyse

Umsetzung der MaRnahmen
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