
1.	 Vorbereitung und Planung (vor Baubeginn)

	☐ Kritische Schnittstellen erfasst und in einer Verantwortlichkeitsmatrix dokumentiert.

	☐ Je Schnittstelle eine verantwortliche und eine freigebende Stelle benannt.

	☐ Rollen zwischen Bauherrschaft, Planenden und ausführenden Handwerkern verbindlich geklärt.

	☐ Bauablauf über Freigabe-Bedingungen je Gewerkeübergang statt reiner Kalendertermine geplant.

	☐ Vorleistungen mit langem Vorlauf beauftragt (Netzanschluss/Zählerschrank für Wärmepumpe/PV, 
Sonderbauteile, Gerüst).

	☐ Installationsebene geplant, damit die Luftdichtheitsebene nicht nachträglich durchdrungen wird.

	☐ Gemeinsame Auftakt- und Koordinationsbesprechung mit allen Gewerken durchgeführt.

2.	 Ausführung und laufende Steuerung

	☐ Haltepunkte vor dem Verschließen definiert und allen Gewerken kommuniziert.

	☐ Luftdichtheitsebene, Dämmung und Durchdringungen vor dem Verschließen geprüft und 
fotografisch dokumentiert.

	☐ Blower-Door-Zwischenmessung durchgeführt, solange die Luftdichtheitsebene zugänglich ist.

	☐ Trocknung bzw. Belegreife vor dem Folgegewerk geprüft (z. B. CM-Messung am Estrich).

Checkliste

SCHNITTSTELLENKOORDINATION – 
GEWERKE UND ABLÄUFE SICHER STEUERN

Einführung
Diese Checkliste unterstützt die Bauleitung sowie koordinierende Stellen – etwa die energetische Baubeglei-
tung oder das Planungsbüro – dabei, gewerkeübergreifende Übergänge in der energetischen Sanierung si-
cher zu steuern. Sie bildet den Bauablauf von der Vorbereitung über die Ausführung bis zur Abnahme ab und 
ergänzt die technischen Ausführungs-Checklisten der einzelnen Gewerke um die organisatorische Ebene.
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	☐ Gerüst-Standzeiten zwischen Dach, Fassade und Fensterbau koordiniert.

	☐ Vorleistung vor Beginn des Folgegewerks geprüft und freigegeben.

	☐ Regelmäßige Baubesprechung mit verbindlichen Zusagen etabliert.

	☐ Abweichungen sofort erfasst, zugeordnet und über den Eskalationsweg geklärt.

	☐ Informationen zentral und für alle Beteiligten zugänglich dokumentiert.

3.	 Übergabe und Abnahme

	☐ Gewerkeübergreifende Funktionsprüfung durchgeführt (Luftdichtheit/Blower-Door-Schlussmessung, 
Lüftung, hydraulischer Abgleich).

	☐ Alle offenen Schnittstellenpunkte abgearbeitet.

	☐ Dokumentation vollständig zusammengestellt und übergeben, inkl. förderrelevanter Nachweise.

Freitextfeld für eigene Notizen 
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Haftungsausschluss
Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
und nach bestem Wissen erstellt. Die dena übernimmt 
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der bereitgestellten Informationen. Für Schäden 
materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung 
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen un-
mittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die 
dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt wer-
den kann. 

In dieser Publikation verwenden wir bei Berufsbezeich-
nungen wie Planer, Architekten usw. die männliche Form. 
Dies dient einer besseren Lesbarkeit. Ausdrücklich sind 
damit natürlich auch Planerinnen, Architektinnen usw. an-
gesprochen.
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